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・ 一念天に通ず
し—-------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------i i ◇成し遂げようとする固い決意があれば、その心が天に通じて必ず：
i 成就する、ということ。----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 

今年は私たちにとって身近な選挙があります。まず、 3 月 16 日に投開票
の千葉県知事選挙。次ぎに 6 月 15日に告示、同月 22 日に投開粟の船橋市
長選挙と市議会議員の補欠選挙。期日は未定 (7 月？）の参議院議員選
挙があります。一番身近な選挙が船橋市長選挙と市議会議員補欠選挙で
す。市議会議員補欠選挙は現職の議員が不幸にもお亡くなりになりその
補欠選挙となります。

船橋市長選挙には、 1 月 17 日に現職の松戸徹市長が記者会見され、 4選を目指して無
所属で立候補する意向を表明されました。前回選挙では、自民、公明、立憲の推薦を受
けて戦い圧勝されました。松戸市長の人格・能カ・実績から判断すれば、それぞれが再
び推薦されない筈はないと思います。
私は「松戸徹さん」とは秘書課時代から良く知っており、その後、秘書課長や公室長、
副市長を経験され、市政には絶対の自信と信頼を得て活躍されてこられました。長年の
懸案だった「児童相談所」は来年度に南船橋駅そばに開設されます。 . 
残念なのは、船橋市立医療センターの建て替えが様々な事情で、現在は方向性が見え
ない状況となっていることです。この建て替えについてが一番の争点となりそうです。
個人的な＿話になりますが、昨年に医療センターに入院して 2 回の手術を受けました。

三n7t,：：：；昇；に字：門；？：こ

・（二ここここ言三三旦言胃言言・ ・ マで見ると、家族等の手術を手術室前の広い廊下で待っ
． lこ琶謳亘 ている様子がほとんどですが、全く違いました。何故医
- ‘ 療センターは手術室の前の廊下に器材がいつばい置いて

あるのか質問―したら、手術室が狭く、廊下に置かざるを得ないそうです。一事が万事、
現在の医療センターは狭く分かりづらくなっています。
一刻も早く建て替えをすべきです。ここで働く医師や看護師や職員の方々のやる気が

失せてしまうのではないかとの懸念を深く感じました。
松戸市長は、この点を解決するまで責任を感じておられるわけです。当初予定より物
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価や人件費の暴騰、コロナ感染拡大等のいくつもの要因がありました。
以下、これまでの医療センター建て替え工事費の推移を表にしました。

マー —疇--

時点 時期 概算整備事業費 うち工事費
建て替え基本構想 2017年 3 月 4 1 8 億円 2 5 5 億円

建て替え基本計画 2019年 3 月 4 3 7 億円 2 9 0 億円

建て替え工事基本設計 2023年 2 月 7 0 9. 5 億円 5 6 0. 0 億円

建て替え工事実施設計 2024年 3 月 7 2 3. 2 億円 5 7 1. 2 億円

※概算整備事業費には、工事費の外、工事監理委託料等、医療機器等整備費、移

転費用、用地取得費の合計となり数字が増えています。

その後、 2024年 5 月に予定価格（税込）を 578. 16億円（救急ステーション工事費含）

で工事入札公告をしたところ、入札参加者から入札辞退届けが提出され、 2024年 9 月 17

日に入札を中止しました。

その後、市が辞退した企業にヒアリングをしたところ、

◇工事費の乖離及びエ期の不足が主たる理由。
◇ 9 月時点での積算価格は、予定価格に対して約 2 割 5 分の超過。・

想定工事費（税込）が、なんと 722. 7 億円になるというのです。

◇工期については、 44ケ月を見込んでいたので、 6 ヶ月の不足。
◇設備業者が非常に多忙な状況であり、このことが工事費や工期に
も影響している。とのことでした。

今後の対応については、入札辞退者へのヒアリングの内容や総合建＼←·:
設業者、設備業者へのサウンディング結果を踏まえ、市長部局と病．尻：
院局で検討している状況です。と令和 6 年第 4 回船橋市議会定例，ji:l..
会において説明がありました。 如,,...,r

言言言言三言詈□竺：：げ。この工事費の支払いは、船橋市の懐から一挙に支払うものではありません。「企業債」
というものがあり、この「企業債」で工事費を支払い、その「企業債」への償還は、船
橋市一般会計負担金（新病院分）と病院負担に分け、一般会計負担金は年間、平均約13.

8億円の支払いで令和38年度までの支払い。病院負担は年間、平均12. 3億円の支払いで
令和38年度までの分割支払いとなります。 （令和 6 年第 1 回定例会の時点）

もう少し分かり易く言えば、 2024年の概算整備事業は、 723.2億円でしたが、借入に

伴う利子の支払分も含めると、一般会計が456. 3億円。病院負担が43 1. 9億円となり、合

計が888.2億円になります。増額した分が利子分となります。もっと分かり易く言えば、

工事費は「企業債」で一括して支払うが、その返済は33年の分割払いということです。
住宅ローンの仕組みと同じです。ですから一挙に船橋市の財政負担が大変になるという
ことはありません。

あと、新病院までのアクセスです。新駅が出来れば近くにはなるでしょうが、船橋市

は交通不便地域が多くあります。定期バス便やコミュニティバスを走行させるなどにも
十分配慮が必要となります。通院されておられる方々の不便さを十分感じました。

ｷo 今回の船橋市長選挙に立候補表明された「松戸徹さん」以外にどなたが立候
霞 補されるか、今現在は不明ですが、立候補されるそれぞれの方が本心から船橋

。市のことを考え、船橋市民の為になるか、しっかりと見極めたいものです。
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